



2013-06-20

## NYTT FRÅN MONA

# TESTER UNDER SOMMAREN MEN FLYTT I SLUTET PÅ ÅRET

De första testerna att registrera på nya plattformen sker under sommaren. Flytt av registren planeras till november/december för att inte störa prestationsavläsningarna.

Nu är man redo att genomföra de första testerna med att registrera på den nya plattformen. Först ut är ECT, men ytterligare ett eller två register kommer starta sina tester under sommaren. För att inte störa prestationsavläsningarna så har man dock bestämt att vänta med flytt till efter 31 oktober.

## TIDPLANEN HÅLLER

Samtalen mellan registerstyrgrupperna och Registercentrum Västra Götaland går bra och löper på som planerat. Likaså samordningen mellan Västra Götaland och KCP. I planeringen ingår att i samverkan med psykiatriverksamhetens enheter förbereda hur förändringarna ska genomföras så enkelt och smidigt som möjligt. I dagsläget görs bedömningen att tidplanen håller, vilket betyder att psykiatriregistren har registerstöd från Västra Götaland och ny teknisk plattform från januari 2014.

## VIKTIGT ATT SKYNDAS PÅ VARIABELFÖRTECKNINGARNA

Registergrupperna är positiva och arbetar engagerat för att lösa de frågor som flytten kräver. För att kunna jobba vidare med överflyttningarna i den takt som är tänkt behöver de skynda på sitt arbete med sina variabelförteckningar.

## FORTSÄTT REGISTRERA SOM VANLIGT

Det är viktigt att fortsätta registrera som vanligt i de register som finns. Om det inte fungerar att registrera ska man ta kontakt med supporten på KCP.

Mona Boström, samordnare

[MONA@MONABOSTROM.SE](mailto:MONA@MONABOSTROM.SE)